

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa chodników przy ul. Piaskowej w Czeladzi**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 240909351
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Elizy Orzeszkowej 12
- 1.4.2.) Miejscowość:** Czeladź
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-253
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mzgk.czeladz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzgk.czeladz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-848b4c06-b72f-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00500662
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-12-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00116183/02

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa chodników przy ul. Piaskowej w Czeladzi

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa chodników przy ul. Piaskowej w Czeladzi. Przedmiotowe roboty budowlane polegały na wymianie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji wraz z obrzeżami i krawężnikami najazdowymi w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Piaskowej w Czeladzi. Roboty wykonywane będą na odcinku o długości ok. 1150 mb. Szerokość chodnika wyniosła 1,5m.

Łączna powierzchnia modernizowanych chodników wraz z wjazdami wyniosła około 1965,5 m².

3.9.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” sp. z o.o. sp.k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276700083

4.3.3.) Ulica: Wojkowicka 29a

4.3.4.) Miejscowość: Czeladź

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-250

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 637156,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00185235/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ze względu na zły stan techniczny oraz prośby mieszkańców stwierdzono zasadność przebudowy chodników bezpośrednio przylegających do ul. Piaskowej w Czeladzi (łącznik ul. Piaskowej z ul. Wiejską i łącznik ul. Piaskowej z ul. Daleką). Przedmiotowe roboty dodatkowe nie były uwzględnione w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz mogły mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych wyszczególnionych w protokole konieczności nr 1 z dnia 26.08.2022 r. w przedmiocie przebudowy chodników przylegających do ul. Piaskowej - zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu konieczności nr 1 z dnia 26.08.2022 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 85166,29

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W celu odprowadzenia na ul. Piaskową wód opadowych z nowo wykonanego chodnika należało zamontować otwarte korytka ściekowe oraz odpowiednio ukształtować chodnik (miejscowe obniżenie nawierzchni).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych wyszczególnionych w protokole konieczności nr 2 z dnia 26.09.2022 r. w przedmiocie wykonania dodatkowych korytek ściekowych przy ul. Piaskowej - zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu konieczności nr 2 z dnia 26.09.2022 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 10243,48

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca pismem z dnia 05.10.2022 r. wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 21.11.2022r. Zmiana terminu realizacji wynikała z konieczności wykonania robót dodatkowych:

- Przebudowa chodników przylegających do ul. Piaskowej
- Wykonanie dodatkowych korytek ściekowych w celu odprowadzenia wód deszczowych z rynien

Ze względu na zlecenie wykonania robót dodatkowych termin wykonania zadania przedłuży się do dnia 21.11.2022r. Zakres robót w zakresie podstawowym zwiększył się o około 17 % w stosunku do pierwotnego. Mając na względzie zwiększoną pracochłonność robót związanych z montażem korytek ściekowych na wykonanych odcinkach chodnika (ponowny demontaż kostki i w jej miejsce montaż korytek) wykonanie dodatkowego zakresu robót generowało konieczny dodatkowy czas na realizację robót, który był racjonalny i zasadny.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia został wydłużony do 21.11.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 763227,28 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy