

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ul. Siemianowickiej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 240909351
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Elizy Orzeszkowej 12
- 1.4.2.) Miejscowość:** Czeladź
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-253
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mzgk.czeladz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzgk.czeladz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00271325
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-06-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00120808/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.2. Termin wykonania umowy

Przed zmianą:
2021-12-03

Po zmianie:
2021-12-17

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA XIII - INFORMACJE DODATKOWE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
13.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Dnia 30.11.2021r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego, którego termin wyznaczono na dzień 03.12.2021r. . W dniu 03.12.2021r. nie dokonano czynności odbioru końcowego z uwagi na wystąpienie braków związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy. Dnia 10.12.2021r. Wykonawca ponownie zgłosił gotowość do odbioru. Zamawiający wyznaczył termin odbioru na dzień 17.12.2021r. stwierdzając, że dokonano usunięcia braków a zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. W związku z opóźnieniem prawidłowego wykonania umowy Zamawiający dnia 20.12.2021r. naliczył kary umowne. Do Zamawiającego zostało przesłane wyjaśnienie w związku z utrudnieniami, które powstały na skutek powstania sytuacji kryzysowej - COVID-19. Na skutek wyjaśnień i zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający anulował karę umowną wynikającą ze zwłoki w wykonaniu robót budowlanych.