

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa odcinka drogi ulicy Bytomskiej w Czeladzi”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 240909351
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Elizy Orzeszkowej 12
- 1.4.2.) Miejscowość:** Czeladź
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-253
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mzgk.czeladz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzgk.czeladz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-28b08b18-79e2-4886-bdf9-c428bd47137e
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00210698
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2025-04-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00041189

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Przebudowa odcinka drogi ulicy Bytomskiej w Czeladzi”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości około 72m. Prace w pierwszej kolejności będą polegały na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz rozbiórce przyległego do niej chodnika z płyt

betonowych, a także rozbiórcie istniejących krawężników i obrzeży. Następnie prace obejmują wykonanie nowej warstwy konstrukcyjnej drogi za pomocą podbudowy stabilizowanej cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Dla chodnika także zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8cm (kostka płukana, kolor biały dla chodnika oraz grafitowy na wjazdach).

W ramach przebudowy zostaną też wymienione krawężniki betonowe po obu stronach jezdni na projektowanym odcinku.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przejść dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych jak zastosowanie kostki integracyjnej.

3.9.) Główny kod CPV: 45233224-5 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): General Development Sp. z o.o.,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567

4.3.3.) Ulica: ul. Piastowska 8

4.3.4.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-600

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 354910,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00100223/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-04-03

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpiła konieczność odprowadzenia wód opadowych poza przyległy do części ulicy Bytomskiej chodnik. Nadto w przedmiotowy rejonie nie ma kanalizacji deszczowej, koniecznym stało się wykonanie odwodnienia liniowego na przedmiotowym chodniku, które pozwolił na odprowadzenie wód opadowych do najbliższej istniejącej studni.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

- W § 1 umowy nr 7/Rb/WI/01/25 zawartej dnia 31.01.2025 r. dodany został ust. 2a o następującym brzmieniu:

„2a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dodatkowe wyszczególnione w protokole konieczności nr 1 z dnia 12.03.2025 r. polegające na wykonaniu odwodnienia liniowego na ul. Bytomskiej. - zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 12.03.2025 r.

- W § 4 umowy nr 7/Rb/WI/01/25 zawartej dnia 31.01.2025 r. dodany został ust. 1a o następującym brzmieniu:

„1a. Strony ustalają, że przewidywana wartość robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 2a umowy zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi netto: 8 806,77 zł plus obowiązujący podatek VAT tj. brutto: 10 832,33 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 33/100).

5.4.6.) Wartość zmiany: 10832,33

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność wpisania danych Podwykonawcy w punkcie przewidzianym dla zakresu robót Podwykonawcy innego niż Podwykonawca na zasobach, którego Wykonawca powoływał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

- zmianie uległ § 6 ust. 2 umowy Nr 7/Rb/WI/01/25 z dnia 31.01.2025 r. i otrzymał następujące brzmienie:

2. Za pomocą Podwykonawców innych niż wskazani w ust. 1, tj.

1). Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ESPRI” Sp. z o.o., ul. Wiosenna 47, 41-253 Czeladź

2).

Wykonawca wykona następujący zakres:

1). roboty bitumiczne

2).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 363671,91 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy